

<b>Cronograma Auditorías Elecciones Municipales 8-D</b>		
<b>Revisiones Técnicas</b>	<b>Fechas</b>	<b>Días</b>
Auditoría del Registro Electoral Preliminar	12 de Julio	1
Auditoría de Tinta Indeleble	23 de septiembre	1
Auditoría del Sistema Biométrico	23 al 27 de septiembre	5
Auditoría del Software de Máquinas de Votación	14 al 18 de octubre	5
Auditoría del Software del Sistema de Información al Elector	21 de octubre	1
Auditoría de la Producción de Cuadernos de Votación	23 al 25 de octubre	3
Auditoría del Software de Totalización	28 de octubre	1
Auditoría de Producción de Máquinas de Votación	29 de octubre al 30 de noviembre	33
Auditoría de Software de Estadística de Participación del Sistema de Información al Elector	15 de noviembre	1
Auditoría de Producción de Máquinas del Sistema de Información al Elector	15 al 29 de noviembre	15
Auditoría de Infraestructura Electoral	27 al 29 de noviembre	3
Auditoría Predespacho	1 de diciembre	1
Auditoría de Telecomunicaciones Pre-Electoral	6 de diciembre	1
Auditoría de la Red de Transmisión de Resultados Electorales	7 al 9 de diciembre	3
Auditoría de Telecomunicaciones Post-Electoral	9 de diciembre	1
Auditoría y Sustanciación de Gastos de Campaña Electoral	07 de febrero en adelante	Abierto