

CRONOGRAMA DE ELECCIONES A LA ASAMBLEA NACIONAL 2015

Nº	ACTIVIDADES	UNIDAD EJECUTORA	DURACION	LAPSOS	BASE LEGAL	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO
1	CONVOCATORIA	CNE	1 DÍA	1 DÍA	Art. 42 LOPRE	22								
2	PRESENTACIÓN DE AUTORIZADOS PARA CONTRATAR PROPAGANDA ELECTORAL	CNE	5 DÍAS HÁBILES	5 DÍAS HÁBILES	Art. 74 LOPRE	<u>23</u> <u>30</u>								
3	CAMPAÑA INSTITUCIONAL Y COMUNICACIONAL DEL PROCESO ELECTORAL	CNE/DGCI	168 DÍAS	168 DÍAS	Arts. 33.22 Y 66.2 LOPE	<u>23</u>						<u>6</u>		
4	CORTE DE INSCRIPCIÓN DE ORGANIZACIONES CON FINES POLÍTICOS NACIONALES Y REGIONALES Y MODIFICACIÓN DE SÍMBOLOS Y COLORES	JNE/ONPP	1DÍA	1 DÍA	Arts. 68.1 LOPE	25								
5	AVISO OFICIAL CONVOCANDO A LA CONFORMACIÓN DE GRUPOS DE ELECTORAS Y ELECTORES	CNE/COPAFI/ONPP	1 DÍA	1 DÍA	ArtS. 49 LOPRE Y 170 R.G. LOPRE	25								
6	PRESENTACIÓN DE SOLICITUD DE NOMBRE DE GRUPOS DE ELECTORAS Y ELECTORES POR ANTE EL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL	JNE/ONPP	2 DÍAS	2 DÍAS	Arts. 49 Y 50 LOPRE, 177 R.G. LOPRE	25 / 26								
7	CONSIGNACIÓN DE RECAUDOS PARA LA CONSTITUCIÓN DE GRUPOS DE ELECTORAS O ELECTORES POR ANTE EL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL	COPAFI/ONPP	15 DÍAS	15 DÍAS	Arts. 49 Y 50 LOPRE Y 190 R.G. LOPRE	<u>30</u> <u>14</u>								
8	VALIDACIÓN DE LAS MANIFESTACIONES DE VOLUNTAD POR ANTE EL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL Y EMISIÓN DE CONSTANCIAS DE CONSTITUCIÓN	COPAFI/ONPP	22 DÍAS	22 DÍAS	Art. 190 R.G LOPRE	<u>30</u> <u>21</u>								
9	CORTE DEL REGISTRO ELECTORAL PRELIMINAR	CNE/CRCE/ONRE/DGTI	1 DÍA	1 DÍA	Art. 35 LOPRE		8							
10	GENERACIÓN DEL REGISTRO ELECTORAL PRELIMINAR	CRCE/ONRE	14 DÍAS	14 DÍAS	Art. 35 LOPRE		<u>9</u> <u>22</u>							
11	AVISO OFICIAL CONVOCANDO A LAS ORGANIZACIONES CON FINES POLÍTICOS, ORGANIZACIONES Y COMUNIDADES INDÍGENAS, A QUE PRESENTEN A LOS AUTORIZADOS PARA POSTULAR	COPAFI/ONPP	1 DÍA	1 DÍA	Art. 60 LOPRE		15							
12	SUBSANACIÓN DE RECAUDOS PARA LA CONSTITUCIÓN DE GRUPOS DE ELECTORAS Y ELECTORES	COPAFI/ONPP	5 DÍAS	5 DÍAS	Arts. 49 Y 50 LOPRE Y 189 RG. LOPRE		<u>15</u> <u>19</u>							
13	APROBACIÓN DE CIRCUNSCRIPCIONES ELECTORALES	CNE	1 DÍA	1 DÍA	Arts. 48.3 Y 33.11 LOPE		16							
14	PRESENTACIÓN DE AUTORIZADOS PARA POSTULAR POR PARTE DE LAS ORGANIZACIONES CON FINES POLÍTICOS Y ORGANIZACIONES Y COMUNIDADES INDÍGENAS	COPAFI/ONPP	18 DÍAS	18 DÍAS	Art. 60 LOPRE		<u>16</u> <u>2</u>							
15	DECISIÓN SOBRE CONSTITUCIÓN Y ASIGNACIÓN DE COLORES DE LOS GRUPOS DE ELECTORAS Y ELECTORES	CNE/COPAFI/ONPP	2 DÍAS	2 DÍAS	Art. 192 R.G LOPRE		<u>22</u> <u>23</u>							
16	CAPACITACIÓN (FASE I) INSTALACIÓN Y CAPACITACIÓN A LAS JUNTAS REGIONALES ELECTORALES SOBRE SU FUNCIONAMIENTO Y POSTULACIONES	DCE/DOES/ORE	5 DÍAS	5 DÍAS	Art.s 51.3 LOPE Y 112 LOPRE		<u>23</u> <u>27</u>							
17	PUBLICACIÓN DEL REGISTRO ELECTORAL PRELIMINAR EN WWW.CNE.GOB.VE	CRCE/ONRE	1 DÍA	R.E. PUBLICADO 30 DÍAS SIG. A LA CONVOCATORIA	Art. 35 LOPRE		24							
18	SOLICITUD DE INCORPORACIÓN EN EL REGISTRO ELECTORAL PRELIMINAR	CRCE/ONRE	15 DÍAS	15 DÍAS SIG. A LA PUB. DEL REP	Art. 36 LOPRE		<u>25</u> <u>8</u>							
19	PRESENTACIÓN DE IMPUGNACIÓN AL REGISTRO ELECTORAL PRELIMINAR	CRCE/ONRE	15 DÍAS	15 DÍAS SIG. A LA PUB. DEL REP	Art. 37 LOPRE		<u>25</u> <u>8</u>							
20	ADMISIÓN DE IMPUGNACIÓN AL REGISTRO ELECTORAL PRELIMINAR	CRCE/ONRE/CJ	22 DÍAS	5 DÍAS HÁB. SIG. A LA PRESENTACIÓN DE LA IMPUGNACIÓN	Art. 38 LOPRE		<u>26</u> <u>14</u>							
21	PUBLICACIÓN EN WWW.CNE.GOB.VE DEL REGISTRO DE LOS GRUPOS DE ELECTORAS O ELECTORES CONSTITUIDOS	CNE/COPAFI/ONPP	1 DÍA	1 DÍA	Art. 191 R.G. LOPRE		27							
22	PROMOCIÓN DE PRUEBAS EN CONTRA DEL REGISTRO ELECTORAL PRELIMINAR	CRCE/ONRE	28 DÍAS	5 DÍAS HÁB. SIG. A LA ADMISIÓN DE LA IMPUGNACIÓN DEL R.E.	Art. 39 LOPRE		<u>27</u> <u>21</u>							
23	FUNCIONAMIENTO DE LAS JUNTAS REGIONALES ELECTORALES	DCE/DOES/ORE	135 DÍAS	135 DÍAS	Art.s 51 LOPE Y 112 LOPRE		<u>28</u>					<u>9</u>		
24	JORNADA INFORMATIVA SOBRE POSTULACIONES	JNE/DGA/ONPOES	2 DÍAS	2 DÍAS	Art. 48,1 LOPE		<u>29</u> <u>30</u>							
25	AUDITORÍA DEL REGISTRO ELECTORAL	CRCE/ONRE	1 DÍA	1 DÍA	Arts. 156 Y 160 LOPRE		30							
26	AVISO OFICIAL CONVOCANDO A LA PRESENTACIÓN DE POSTULACIONES	CNE	1 DÍA	1 DÍA	Art. 44 LOPRE			2						
27	PRESENTACIÓN DE POSTULACIONES	JNE/ONPOES/DGA/JE	5 DÍAS	5 DÍAS	Arts, 59 Y 60 LOPRE			<u>3</u> <u>7</u>						
28	SUBSANACIÓN DE RECAUDOS DE POSTULACIONES	JNE/ONPOES/DGA/JE	7 DÍAS	DENTRO DE LOS 2 DÍAS SIG A LA PRESENTACION DE LA POSTULACION	Art. 139 R.G. LOPRE			<u>3</u> <u>9</u>						
29	ADMISIÓN O RECHAZO DE LAS POSTULACIONES	JNE/ONPOES/DGA/JE	9 DÍAS	DENTRO DE LOS 5 DÍAS CONTINUOS A LA PRESENTACION	Arts. 61 LOPRE Y 139 R.G LOPRE			<u>4</u> <u>12</u>						
30	SUSTITUCIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS POSTULACIONES LISTA	JNE/ONPOES/DGA/JE	95 DÍAS	DESDE EL DÍA SIG. A LA ADMISIÓN DE LA POSTULACIÓN Y HASTA 30 DÍAS ANTES DE LA ELECCIÓN	Arts. 62, 63 LOPRE Y 162 R.G. LOPRE			<u>4</u>				<u>6</u>		
31	SUSTITUCIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS POSTULACIONES NOMINALES	JNE/ONPOES/DGA/JE	115 DÍAS	DESDE EL DÍA SIG. A LA ADMISIÓN DE LA POSTULACIÓN Y HASTA 10 DÍAS ANTES DE LA ELECCIÓN	Arts. 62, 63 LOPRE Y 162 R.G. LOPRE			<u>4</u>				<u>26</u>		

61	FUNCIONAMIENTO DE LAS JUNTAS MUNICIPALES Y PARROQUIALES ELECTORALES	JNE/DGA/ONPOES	45 DÍAS	45 DÍAS	Arts. 51 LOPE Y 112 LOPRE					26	9		
62	PRODUCCIÓN DE MÁQUINAS SIE	DGTI/DGLP	22 DÍAS	22 DÍAS	Art. 48,1 LOPE					1	22		
63	AUDITORÍA DE PRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN AL ELECTOR (SIE)	DGTI	22 DÍAS	22 DÍAS	Arts. 156 Y 160 LOPRE					1	22		
64	PRODUCCIÓN DE MÁQUINAS DE VOTACIÓN	DGTI/DGLP	27 DÍAS	27 DÍAS	Art. 48,1 LOPE					1	27		
65	AUDITORÍA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA ELECTORAL	JNE/DGTI	3 DÍAS	3 DÍAS	Arts. 156 Y 160 LOPRE					2	4		
66	FERIA ELECTORAL	CNE/COPAFI/ONPP	30 DÍAS	30 DÍAS	Arts. 33.22 Y 43.6 LOPE					2	1		
67	AVISO OFICIAL CONVOCANDO A LOS AUTORIZADOS PARA ACREDITAR TESTIGOS	COPAFI/ONPP	1 DÍA	1 DÍA	Art. 60 LOPRE					4			
68	AUDITORÍA DE LA TINTA INDELEBLE	JNE/ONPP	1 DÍA	1 DÍA	Arts. 156 Y 160 LOPRE					4			
69	CAPACITACIÓN (FASE II) CAPACITACION A MIEMBROS, SECRETARIAS O SECRETARIOS DE MESAS ELECTORALES	DCE/ORE	30 DÍAS	30 DÍAS	Arts. 51 LOPE Y 112 LOPRE					4	3		
70	PRESENTACIÓN DE AUTORIZADOS PARA ACREDITAR TESTIGOS	JNE/ONPP	15 DÍAS	15 DÍAS	Art. 33.13 LOPE					5	19		
71	ACTA DE CIERRE DE SUSTITUCIONES Y MODIFICACIONES LISTA	JNE/ONPOES/DGA/JE	1 DÍA	1 DÍA	Art. 169 R.G. LOPRE					6			
72	AUDITORÍA DE PRODUCCIÓN DE MÁQUINAS DE VOTACIÓN	DGTI	22 DÍAS	22 DÍAS	Arts. 156 Y 160 LOPRE					6	27		
73	DESPLIEGUE LINEAL DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS ELECTORALES	DGLP	22 DÍAS	22 DÍAS	Art. 48.1 LOPE					7	28		
74	AUDITORÍA DE CERTIFICACIÓN DEL SOFTWARE DE TOTALIZACIÓN	DGTI	5 DÍAS	5 DÍAS	Arts. 156 Y 160 LOPRE					9	13		
75	ENSAMBLAJE, DESPACHO Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL ELECTORAL A LAS ENTIDADES FEDERALES	ONOE	23 DÍAS	23 DÍAS	Arts. 48.3.4 LOPE					9	1		
76	CAMPAÑA ELECTORAL	CNE	21 DÍAS	21 DÍAS	Art. 71 LOPRE					13	3		12:00 a.m
77	AUDITORÍA DE CERTIFICACIÓN DEL SOFTWARE DEL SISTEMA DE ESTADÍSTICAS DE PARTICIPACIÓN (SISEP)	JNE/DGTI	1 DÍA	1 DÍA	Arts. 156 Y 160 LOPRE					16			
78	ACREDITACIÓN DE TESTIGOS	CNE/COPAFI/ONPP	15 DÍAS	15 DÍAS	Art. 33.13 LOPE					20	4		
79	CAPACITACIÓN (FASE III) CAPACITACIÓN A JUNTAS ELECTORALES SOBRE TOTALIZACIÓN, ADJUDICACIÓN, PROCLAMACIÓN Y TRANSMISIÓN DE CONTINGENCIAS DE RESULTADOS	DCE	5 DÍAS	5 DÍAS	Arts. 51 LOPE Y 112 LOPRE					23	27		
80	ACTA DE CIERRE DE SUSTITUCIONES Y MODIFICACIONES NOMINAL	JNE/ONPOES/DGA/JE	1 DÍA	1 DÍA	Art. 169 R.G. LOPRE					26			
81	AUDITORÍA DE PRE-DESPACHO	JNE/DGTI	1 DÍA	1 DÍA	Arts. 156 Y 160 LOPRE						29		
82	PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO INTERNACIONAL ELECTORAL	DGRI	8 DÍAS	8 DÍAS	Arts 481 al 488 R.G. LOPRE					30	7		
83	DESPLIEGUE DEL MATERIAL ELECTORAL A CENTROS DE ACOPIO	ONOE	1 DÍA	1 DÍA	Arts. 48.3 Y 48.4 LOPE						2		
84	DISTRIBUCIÓN DEL MATERIAL ELECTORAL A CENTROS DE VOTACIÓN	ONOE	1 DÍA	1 DÍA	Arts. 48.3 Y 48.4 LOPE						3		
85	PUESTA CERO CNT1 Y CNT2	DGTI	1 DÍA	1 DÍA	Art.33.1 LOPE						4		
86	INSTALACIÓN DE MESAS ELECTORALES	JNE/ONPOES/DGTI	1 DÍA	1 DÍA	Art. 108 LOPRE						4		8:00 a.m.
87	AUDITORÍA DE LA RED DE TRANSMISIÓN DE RESULTADOS ELECTORALES (FASE I)	JNE/DGA	1 DÍA	1 DÍA	Arts. 156 Y 160 LOPRE						5		
88	AVISO OFICIAL CONVOCANDO A LA RENDICIÓN DE CUENTAS	COPAFI/ONAFI	1 DÍA	1 DÍA	Arts. 66.3.4 Y 69.3 LOPE						6		
89	CONSTITUCIÓN DE MESAS ELECTORALES (FASE I)	JNE	1 DÍA	1 DÍA	Art. 118 LOPRE						6		5:00 a.m.
90	VERIFICACIÓN CIUDADANA EN LAS MESAS ELECTORALES	CNE	1 DÍA	1 DÍA	Arts. 156 Y 160 LOPRE						6		
91	PUBLICACIÓN DE RESULTADOS ELECTORALES EN WWW.CNE.GOB.VE	CNE/ONIE/DGA	2 DÍAS	2 DIAS	Art. 155 LOPRE						6 / 7		
92	TOTALIZACIÓN, ADJUDICACIÓN Y PROCLAMACIÓN	CNE	2 DÍAS	2 DÍAS	Arts. 146 LOPRE Y 133.6 LOPE						6 / 7		
93	RECOLECCIÓN DE MATERIAL ELECTORAL	ONOE	2 DÍAS	2 DÍAS	Art. 48.1 LOPE						6 / 7		
94	AUDITORÍA DE LA RED DE TRANSMISIÓN DE RESULTADOS ELECTORALES (FASE II)	JNE/DGA	1 DÍA	1 DÍA	Arts. 156 Y 160 LOPRE						7		
95	LAPSO PARA RENDICIÓN DE CUENTAS	COPAFI/ONAFI	60 DÍAS	60 DÍAS	Arts. 66.3.4 Y 69.3 LOPE						7	4	
96	REPLIEGUE DE MATERIAL ELECTORAL	ONOE	9 DÍAS	9 DÍAS	Art. 48.1 LOPE						8	16	
97	PUBLICACIÓN DE RESULTADOS ELECTORALES EN LA GACETA ELECTORAL	CNE/ONIE/DGA	30 DÍAS	DENTRO DE LOS 30 DÍAS SIG. A LA PROCLAMACIÓN	Art. 155 LOPRE						8	6	
98	REPLIEGUE LINEAL DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS ELECTORALES	DGLP	14 DÍAS	14 DÍAS	Art. 48.1 LOPE						9	22	
99	(FASE II) VERIFICACIÓN CIUDADANA EN EL ALMACÉN	CNE	1 DÍA	1 DÍA	Arts. 156 Y 160 LOPRE						11		
100	DESENSAMBLAJE DE MATERIAL ELECTORAL	ONOE	190 DÍAS	190 DÍAS	Art. 48.1 LOPE								16 DIC 2015 AL 22 JUNIO 2016
101	AUDITORÍA Y SUSTANCIACIÓN DE LOS GASTOS DE CAMPAÑA ELECTORAL	COPAFI/ONAFI	LAPSO ABIERTO	LAPSO ABIERTO	Arts. 66.3.4 Y 69.3 LOPE								4 ABIERTO