

Nº	ACTIVIDADES	UNIDAD EJECUTORA	DURACIÓN	BASE LEGAL	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE
1	CONVOCATORIA	CNE	1 DÍA	Art. 42 LOPRE	26				
2	GENERACIÓN DEL TABLAMESA PARA EL EVENTO	DGTI	1 DÍA	Art. 33.1 LOPE	26				
3	PRODUCCIÓN DE INSTRUMENTOS ELECTORALES NO CODIFICADOS	ONDES	5 DÍAS	Art. 48.1 LOPE	28	1			
4	IMPRESIÓN DE CREDENCIALES	DGSI	49 DÍAS	Art. 48.1 LOPE	28		15		
5	PUBLICACIÓN DEL CRONOGRAMA EN GACETA ELECTORAL Y LA PÁGINA (www.cne.gob.ve)	JNE/CNE	30 DÍAS	Art. 48.1 LOPE	30	28			
6	CAMPAÑA INSTITUCIONAL Y COMUNICACIONAL DEL PROCESO ELECTORAL	CNE	47 DÍAS	Art. 33.22 Y 66.2 LOPE	30		15		
7	PRESENTACIÓN POR ANTE EL CNE PARA PRESENTAR AUTORIZADAS Y AUTORIZADOS PARA CONTRATAR PROPAGANDA ELECTORAL	CNE	7 DÍAS	Art. 74 LOPRE	31	6			
8	PRODUCCIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS ELECTORALES CAPACITACIÓN Y PRUEBA DE INGENIERÍA	JNE/DGLP	2 DÍAS	Art. 33.1 LOPE		1 2			
9	PRESENTACIÓN DE LAS EXCEPCIONES DE LOS INTEGRANTES DE JUNTAS Y MESAS ELECTORALES	JNE/ORE	15 DÍAS	Art. 114 LOPRE		1 15			
10	PRESENTACIÓN DE AUTORIZADOS PARA ACREDITAR TESTIGOS	COPAFI/ONAPA	15 DÍAS	Art. 60 LOPRE		1 15			
11	AVISO OFICIAL CONVOCANDO A LAS ORGANIZACIONES POSTULANTES A LOS TALLERES DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y APERTURA DE LIBROS CONTABLES	COPAFI/ONF	1 DÍA	Art. 66.3.4 LOPE		3			
12	TALLER DE INFORMACIÓN FINANCIERA ELECTORAL	COPAFI/ONF/DGA	27 DÍAS	Art. 66.3.4 LOPE Y 268 RG		4 30			
13	APERTURA DE LIBROS CONTABLES DE LAS ORGANIZACIONES POSTULANTES	COPAFI/ONF	27 DÍAS	Art. 66.3.4 LOPE Y 268 RG		4 30			
14	PRE-ENSAMBLAJE DEL MATERIAL ELECTORAL (CODIFICADO Y NO CODIFICADO)	JNE/ONOE	23 DÍAS HÁBILES	Art. 48.1 LOPE		4	4		
15	APROBACIÓN POR PARTE DE LA COMISIÓN DE REGISTRO CIVIL Y ELECTORAL DEL REGISTRO ELECTORAL DEFINITIVO	CRCE/ONRE	1 DÍA	Art. 37 LOPRE		5			
16	DESPLIEGUE LINEAL DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS ELECTORALES DE CAPACITACIÓN Y PRUEBA DE INGENIERÍA	JNE/DGLP	1 DÍA	Art. 33.1 LOPE		6			
17	ENSAMBLAJE DEL MATERIAL ELECTORAL	JNE/ONOE	23 DÍAS HÁBILES	Art. 48.1 LOPE		6	6		
18	EJECUCIÓN DE LA PRUEBA DE INGENIERÍA	CNE	1 DÍA	Art. 48.1 LOPE		8			
19	(FASE II) CAPACITACIÓN E INSTALACIÓN DE JUNTAS MUNICIPALES ELECTORALES Y PARROQUIALES	ONDES	5 DÍAS	Art. 112 LOPRE		11 15			
20	IMPRESIÓN DE INSTRUMENTOS ELECTORALES CODIFICADOS	JNE/DGTI	14 DÍAS	Art. 156 Y 160 LOPRE		11 24			
21	APROBACIÓN DE REGISTRO ELECTORAL DEFINITIVO Y PUBLICACIÓN EN (www.cne.gob.ve)	CRCE/ONRE/CJ	1 DÍA	Art. 38 LOPRE		12			
22	AUDITORÍA CERTIFICACIÓN DEL SOFTWARE DE MÁQUINAS DE VOTACIÓN	JNE/DGTI	2 DÍAS	Art. 156 Y 160 LOPRE		12 13			
23	CAPACITACIÓN PERSONAL TÉCNICO OPERATIVO	DGTI	27 DÍAS	Art. 48.1 LOPE		12	8		
24	PRODUCCIÓN DE BOLETAS	ONAPA	5 DÍAS	Art. 48.1 LOPE		15 19			
25	AUDITORÍA DE VERIFICACIÓN DEL ARCHIVO DE CONFIGURACIÓN DE MÁQUINAS DE VOTACIÓN	JNE/DGTI	1 DÍA	Art. 156 Y 160 LOPRE		18			
26	RATIFICACIÓN O MODIFICACIÓN DE AUTORIZADAS Y AUTORIZADOS PARA CONTRATAR PROPAGANDA ELECTORAL	CNE	5 DÍAS	Art. 33.1 LOPE		18 22			
27	FUNCIONAMIENTO DE LAS JUNTAS MUNICIPALES Y PARROQUIALES ELECTORALES	JNE/ONDES	33 DÍAS	Art. 93 LOPRE		18	20		
28	AUDITORÍA DE CUADERNOS DE VOTACIÓN	JNE/DGTI	3 DÍAS	Art. 156 Y 160 LOPRE		20 22			
29	AUDITORÍA DE DATOS ELECTORES DE MÁQUINA DE VOTACIÓN	JNE/DGTI	3 DÍAS	Art. 156 Y 160 LOPRE		20 22			
30	DESPACHO Y DISTRIBUCIÓN DEL MATERIAL ELECTORAL A LAS ENTIDADES FEDERALES	JNE/ONOE	13 DÍAS HÁBILES	Art. 48.1 LOPE		21	9		
31	(FASE III) CAPACITACIÓN DE MIEMBROS DE MESA	ONDES	20 DÍAS	Art. 112 LOPRE		23	12		
32	FERIA ELECTORAL	CNE/ONAPA	20 DÍAS	Art. 66.2 LOPE		23	12		
33	CAMPAÑA ELECTORAL	CNE	20 DÍAS	Art. 71 LOPRE		23	12	12:00 A.M.	
34	APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL DIRECTORIO DE CENTROS DE VOTACIÓN	CNE/ONIE/DGA	1 DÍA	Art. 48.4 LOPE		25			
35	PRODUCCIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS ELECTORALES (EVENTO ELECTORAL)	JNE/DGLP	14 DÍAS	Art. 33.1 LOPE		25	8		
36	ADECUACIÓN DE CENTROS DE VOTACIÓN	ONIE	22 DÍAS	Art. 48.3.4 LOPE		25	16		
37	AUDITORÍA DE PRODUCCIÓN DE MÁQUINAS DE VOTACIÓN	JNE/DGTI	14 DÍAS	Art. 156 Y 160 LOPRE		26	9		
38	DESPLIEGUE LINEAL DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS ELECTORALES (EVENTO ELECTORAL)	JNE/DGLP	13 DÍAS	Art. 33.1 LOPE		27	9		
39	DISTRIBUCIÓN DE LAS INVITACIONES A LOS ACOMPAÑANTES ELECTORALES INTERNACIONALES	DGRI/CNE	10 DÍAS	Art. 33.14 LOPE		1	10		
40	AUDITORÍA CERTIFICACIÓN DE SOFTWARE DE TOTALIZACIÓN	JNE/DGTI	2 DÍAS	Art. 156 Y 160 LOPRE		2	3		
41	(FASE IV) CAPACITACIÓN A LOS INTEGRANTES DE LAS JUNTAS REGIONALES ELECTORALES (TOTALIZACIÓN, ADJUDICACIÓN Y PROCLAMACIÓN)	JNE/ONDES	3 DÍAS	Art. 112 LOPRE		2	4		
42	AUDITORÍA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA ELECTORAL	JNE/DGTI	2 DÍAS	Art. 156 Y 160 LOPRE		5	6		
43	ACREDITACIÓN DE TESTIGOS	CNE	10 DÍAS	Art. 33.13 LOPE		5	14		
44	AUDITORÍA PRE-DESPACHO	JNE/DGTI	1 DÍA	Art. 156 Y 160 LOPRE			10		
45	RECIBIMIENTO Y ACREDITACIÓN DE LOS ACOMPAÑANTES ELECTORALES INTERNACIONALES	DGRI/CNE	1 DÍA	Art. 33.14 LOPE			11		
46	DESPLIEGUE RADIAL DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS ELECTORALES (EVENTO ELECTORAL)	JNE/DGLP	2 DÍAS	Art. 33.1 LOPE			11 12		
47	AUDITORÍA DE PUESTA A PUNTO DEL SISTEMA DE TOTALIZACIÓN	CNE/DGTI/DGA	3 DÍAS	Art. 33.1 LOPE			13 15		
48	INSTALACIÓN DE MESAS ELECTORALES	CNE/JNE	1 DÍA	Art. 108 LOPRE			13		
49	ACTIVACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA Y EQUIPO DE VOTACIÓN	CNE/DGTI	3 DÍAS	Art. 33.1 LOPE Y 408 RG LOPRE			13 15		
50	DESPLIEGUE DE ACOMPAÑANTES ELECTORALES INTERNACIONALES	DGRI/CNE	1 DÍA	Art. 33.14 LOPE			14		
51	AUDITORÍA DE TELECOMUNICACIONES FASE I	DGA/ DGTI	1 DÍA	Art. 48.1 LOPE			14		
52	CONSTITUCIÓN DE MESAS ELECTORALES PARA EL ACTO DE VOTACIÓN	CNE/JNE	1 DÍA	Art. 118 LOPRE	CELEBRACIÓN DE ELECCIONES		15		
53	VERIFICACIÓN CIUDADANA (FASE I)	ONDES	1 DÍA	Art. 156/160 Y 162 LOPRE			15		
54	APOYO AL PROCESO DE TOTALIZACIÓN, ADJUDICACIÓN Y PROCLAMACIÓN	JNE/DGA	3 DÍAS	Art. 33.1 LOPE			15 17		
55	TOTALIZACIÓN, ADJUDICACIÓN Y PROCLAMACIÓN	CNE	3 DÍAS	Art. 146 LOPRE / Art. 33.6 LOPE			15 17		
56	AUDITORÍA DE TELECOMUNICACIONES FASE II	DGA/ DGTI	1 DÍA	Art. 48.1 LOPE			16		
57	ENTREGA DEL INFORME FINAL DEL ACOMPAÑAMIENTO INTERNACIONAL	DGRI/CNE	1 DÍA	Art. 33.14 LOPE			16		
58	REPLIEGUE RADIAL DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS ELECTORALES	JNE/DGLP	2 DÍAS	Art. 33.1 LOPE			16 17		
59	RENDICIÓN DE CUENTAS DE LAS ORGANIZACIONES POSTULANTES	COPAFI/ONF	60 DÍAS	Art. 69 Num. 3 LOPE Y 270 RG LOPRE			16		14
60	REPLIEGUE DEL MATERIAL ELECTORAL	JNE/ONOE	13 DÍAS HÁBILES	Art. 48.1 LOPE			18	3	
61	REPLIEGUE LINEAL DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS ELECTORALES	JNE/DGLP	18 DÍAS	Art. 33.1 LOPE			18	4	
62	DESENSAMBLAJE DEL MATERIAL ELECTORAL	JNE/ONOE	93 DÍAS	Art. 48.1 LOPE			19	AL 28/02/2018	
63	VERIFICACIÓN CIUDADANA (FASE II)	CNE/DGTI	1 DÍA	Art. 162 LOPRE			20		
64	AUDITORÍA DE DATOS ELECTORES DE MÁQUINA DE VOTACIÓN (FASE II)	JNE/DGTI	4 DÍAS	Art. 156 Y 160 LOPRE			1	4	
65	PUBLICACIÓN DE RESULTADOS ELECTORALES EN LA GACETA ELECTORAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA (WWW.CNE.GOB.VE)	CNE/ONIE/DGA	30 DÍAS	Art. 155 LOPRE			1		30
66	PROCESO DE AUDITORÍA Y SUSTANCIACIÓN DE INVESTIGACIONES DE GASTOS DE CAMPAÑA ELECTORAL	COPAFI/ONF	LAPSO ABIERTO	Art. 69.1 LOPE					4 ABIERTO

ACTIVIDADES PREVIAS

ACTIVIDADES	UNIDAD EJECUTORA	DURACIÓN	BASE LEGAL	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE
CORTE DE REGISTRO ELECTORAL PRELIMINAR	ONRE	1 DÍA	Art. 35 LOPRE	15			
FUNCIONAMIENTO DE LAS JUNTAS REGIONALES ELECTORALES	JNE/ONDES	71 DÍAS	Art. 93 LOPRE		11		20
PRESENTACIÓN DE POSTULACIONES DE CANDIDATAS O CANDIDATOS A GOBERNADORAS O GOBERNADORES	JNE/DGA/ONDES/JE	2 DÍAS	Art. 59 Y 60 LOPRE		13 14		
ADMISIÓN O RECHAZO DE LAS POSTULACIONES	JNE/DGA/ONDES/JE	3 DÍAS	Art. 61 LOPRE Y 139 R.G. LOPRE		13 15		
INTERPOSICIÓN DE RECURSOS CONTRA LA DECISIÓN DE POSTULACIONES	JNE/ONDES/DGA/JE	3 DÍAS	Art. 65 LOPRE		13 15		
ADMISIÓN DE RECURSOS EN CONTRA DE LAS POSTULACIONES	JNE/ONDES/DGA/JE	3 DÍAS	Art. 68 LOPRE		13 15		
SUBSANACIÓN DE RECAUDOS DE POSTULACIONES	JNE/DGA/ONDES/JE	2 DÍAS	Art. 139 RG LOPRE		14 15		
PUBLICACIÓN DEL AUTO DE ADMISIÓN DE RECURSOS EN CONTRA DE LAS POSTULACIONES	JNE/ONDES	3 DÍAS	Art. 68 LOPRE		14 16		
ACTA DE CIERRE DE POSTULACIONES	JNE/ONDES/DOES/DGA/JE	1 DÍA	Art. 141 RG LOPRE		15		
RESOLUCIÓN DE LOS RECURSOS EN CONTRA DE POSTULACIONES	JNE/ONDES/JE	2 DÍAS	Art. 68 LOPRE		15 16		
SUSTITUCIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS POSTULACIONES NOMINALES	JNE/DGA/ONDES	1 DÍA	Art. 62,63, 162 R.G. LOPRE		16		
FECHA TOPE PARA QUE LAS SUSTITUCIONES Y MODIFICACIONES DE LAS POSTULACIONES APAREZCAN EN LA BOLETA ELECTORAL	JNE/DGA/ONDES	1 DÍA	Art. 48.1 LOPE		16		
AUDITORÍA DEL REGISTRO ELECTORAL	ONRE	1 DÍA	Art. 156 Y 160 LOPRE		16		
ACTO DE ESCOGENCIA POSICIÓN EN LA BOLETA ELECTORAL (NACIONAL)	JNE/DGA/ONDES	1 DÍA	Art. 70 LOPRE Y 195 R.G. LOPRE		17		
ACTO DE ESCOGENCIA POSICIÓN EN LA BOLETA ELECTORAL (REGIONAL)	JNE/DGA/ONDES	1 DÍA	Art. 70 LOPRE Y 195 R.G. LOPRE		18		
PROCESAMIENTO DEL CORTE DE REGISTRO ELECTORAL DEFINITIVO	CRCE/ONRE	4 DÍAS	Art. 36 LOPRE		21 24		
GENERACIÓN DEL REGISTRO ELECTORAL DEFINITIVO	ONRE	13 DÍAS	Art. 35 LOPRE		22	4	