

# CRONOGRAMA ELECCIONES A LA ASAMBLEA NACIONAL 2020

Nº	ACTIVIDADES	UNIDAD EJECUTORA	DURACIÓN	BASE LEGAL	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO /DIC 2021
1	<b>CONVOCATORIA</b>	CNE	1 DÍA	Art: 42 LOPRE	1						
2	PRESENTACIÓN POR ANTE EL CNE DE AUTORIZADAS O AUTORIZADOS PARA CONTRATAR PROPAGANDA ELECTORAL POR PARTE DE LAS ORGANIZACIONES CON FINES POLÍTICOS E INICIATIVA PROPIA	CNE	5 DÍAS SIG. A LA CONVOCATORIA	Art. 74 LOPRE	2 6						
3	PUBLICACIÓN DEL CRONOGRAMA EN <i>WWW.CNE.GOB.VE</i>	JNE/CNE	15 DÍAS SIG. A LA CONVOCATORIA	Art. 42 LOPRE	2 16						
4	PUBLICACIÓN DEL CRONOGRAMA EN LA GACETA ELECTORAL	JNE/CNE	30 DÍAS SIG. A LA CONVOCATORIA	Art. 42 LOPRE	2 31						
5	CAMPAÑA INSTITUCIONAL Y COMUNICACIONAL DEL PROCESO ELECTORAL	CNE	158 DÍAS	Art. 33.22 LOPE	2					6	
6	CONVOCATORIA PARA LA CONFORMACIÓN DE LOS GRUPOS DE ELECTORAS Y ELECTORES	CNE	1 DÍA	Art. 50 LOPRE Y 177 RGLOPRE	5						
7	ELABORACIÓN, CONFORMACIÓN, APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LAS CIRCUNSCRIPCIONES ELECTORALES	ONIE	13 DÍAS	Art. 48.3 LOPE Art. 19 LOPRE	6 18						
8	SOLICITUD DE DENOMINACIÓN DE NOMBRES Y SIGLAS DEL GRUPO DE ELECTORAS Y ELECTORES	COPAFI/ONAPA/ORES	2 DÍAS	Art. 50 LOPRE Y 179 RGLOPRE	7 8						
9	APROBACIÓN O NEGATIVA DE NOMBRES Y SIGLAS DEL GRUPO DE ELECTORAS Y ELECTORES	COPAFI/ONAPA/ORES	2 DÍAS	Art. 50 LOPRE Y 179 RGLOPRE	8 9						
10	CONSIGNACIÓN DE RECAUDOS PARA LA CONSTITUCIÓN DE GRUPO DE ELECTORAS Y ELECTORES	COPAFI/ONAPA/ORES	6 DÍAS	Art. 50 LOPRE Y 189 RGLOPRE	9 14						
11	SUBSANACIÓN DE REPAROS CON CONSIGNACIÓN DE RECAUDOS	COPAFI/ONAPA/ORES	6 DÍAS	Art. 50 LOPRE Y 190 RGLOPRE	9 14						
12	RATIFICACIÓN DE MANIFESTACIONES DE VOLUNTAD	ORE	6 DÍAS	Art. 50 LOPRE Y 136 RGLOPRE	9 14						
13	CONSIGNACIÓN POR PARTE DE LAS ORGANIZACIONES CON FINES POLÍTICOS Y GRUPOS DE ELECTORES DE LAS PERSONAS AUTORIZADAS PARA POSTULAR CANDIDATAS Y CANDIDATOS	COPAFI/ONAPA/ORE	9 DÍAS	Art. 60 LOPRE Y 189 RGLOPRE	13 21						
14	JORNADA ESPECIAL DE REGISTRO ELECTORAL	ONRE	14 DÍAS	Art. 31 LOPRE	13 26						
15	ESCOGENCIA DE LA COMBINACIÓN DE COLORES PARA GRUPOS DE ELECTORAS Y ELECTORES	ORES	2 DÍAS	Art. 60 LOPRE Y 192 RGLOPRE	15 16						
16	DECISIÓN SOBRE REGISTRO DE CONSTITUCIÓN DE GRUPOS DE ELECTORAS Y ELECTORES	COPAFI	2 DÍAS	Art. 60 LOPRE Y Art. 190 Y 191 RGLOPRE	15 16						
17	AUDITORÍA DEL SISTEMA AUTOMATIZADO DE SELECCIÓN DE LOS INTEGRANTES DE LOS ORGANISMOS ELECTORALES SUBALTERNOS	ONOE / DGTI	1 DÍA	Art. 156 LOPRE	17						
18	PUBLICACIÓN EN PÁGINA WEB DE GRUPOS DE ELECTORAS Y ELECTORES CONSTITUIDOS PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO ELECTORAL	CNE/COPAFI/ONAPA	1 DÍA	Art. 60 LOPRE Y 136 RGLOPRE	17						
19	SELECCIÓN DE LOS INTEGRANTES DE LOS ORGANISMOS ELECTORALES SUBALTERNOS	ONOE	1 DÍA	Art. 98 LOPRE	23						
20	CORTE DEL REGISTRO ELECTORAL PRELIMINAR	ONRE/ DGTI	1 DÍA	Art. 35 LOPRE	26						
21	GENERACIÓN DEL REGISTRO ELECTORAL PRELIMINAR	ONRE/ DGTI	11 DÍAS	Art. 35 LOPRE	27 6						
22	(FASE I) NOTIFICACIÓN, CAPACITACIÓN E INSTALACIÓN DE LOS INTEGRANTES DE LAS JUNTAS REGIONALES ELECTORALES SOBRE SU FUNCIONAMIENTO EN POSTULACIONES	JNE/ONOE	12 DÍAS	Art. 112 LOPRE	27 7						
23	ACREDITACION DE TESTIGOS ANTE LA JUNTA NACIONAL ELECTORAL Y LAS JUNTAS REGIONALES ELECTORALES	CNE	5 DÍAS	Art. 157 LOPRE		3 7					
24	APROBACIÓN DEL REGISTRO ELECTORAL PRELIMINAR POR PARTE DE LA CRCE	CRCE	1 DÍA	Art.31 LOPRE Y Art. 59.1 LOPE		7					
25	GENERACIÓN DEL TABLAMESA PRELIMINAR	CNE/DGTI	1 DÍA	Art. 35 LOPRE Y Art. 33.18 LOPE		7					
26	PUBLICACIÓN DEL REGISTRO ELECTORAL PRELIMINAR	CRCE/ONRE/DGTI	1 DÍA	Art. 35 LOPRE		8					
27	SOLICITUD DE INCORPORACIÓN AL REGISTRO ELECTORAL PRELIMINAR	CRCE/ONRE	15 DÍAS SIGUIENTES A LA PUBLICACIÓN DEL R.E.P	Art. 36 LOPRE		9 23					
28	IMPUGNACIÓN AL REGISTRO ELECTORAL PRELIMINAR	CRCE/ONRE	15 DÍAS SIGUIENTES A LA PUBLICACIÓN DEL R.E.P	Art. 37 LOPRE		9 23					
29	ADMISIÓN DE IMPUGNACIÓN AL REGISTRO ELECTORAL PRELIMINAR	CRCE/ONRE	5 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DEL R.E.P.	Art. 38 LOPRE		10 24					

30	PRESENTACIÓN DE POSTULACIONES	JNE/ONOE/DGTI	26 DÍAS	Art. 59 LOPRE		<u>10</u>	<u>4</u>				
31	ADMISIÓN, RECHAZO DE LA POSTULACIÓN	JNE/ONOE/DGTI/JE	26 DÍAS	Art. 44 Y 61 LOPRE		<u>10</u>	<u>4</u>				
32	PROMOCIÓN DE PRUEBAS CONTRA EL REGISTRO ELECTORAL PRELIMINAR	ONRE	5 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA ADMISIÓN DE LA IMPUGNACIÓN AL R.E.P.	Art. 38 LOPRE		<u>11</u>	<u>25</u>				
33	PRESENTACIÓN DE RECURSOS EN CONTRA DE LA ADMISIÓN O RECHAZO DE LAS POSTULACIONES	ONOE	5 DÍAS SIGUIENTE A LA PRESENTACIÓN DEL RECURSO	Art. 68 LOPRE		<u>11</u>	<u>7</u>				
34	AUDITORÍA DEL REGISTRO ELECTORAL	ONRE	1 DÍA	Art. 156 Y 160 LOPRE		<u>14</u>					
35	DECISIÓN DE LOS RECURSOS CONTRA LA ADMISIÓN O RECHAZO DE LAS POSTULACIONES	ONOE	5 DÍAS SIGUIENTES A LA ADMISIÓN Y RECHAZO	Art. 65 LOPRE		<u>15</u>	<u>7</u>				
36	PRODUCCIÓN DE INSTRUMENTOS ELECTORALES NO CODIFICADOS	ONOE	7 DÍAS	Art. 48.7 LOPE		<u>22</u>	<u>28</u>				
37	PRESENTACIÓN DE INFORME DE IMPUGNACIÓN AL REGISTRO ELECTORAL PRELIMINAR POR PARTE DE LA CRCE AL CNE	CRCE/CNE	1 DÍA	Art. 39 LOPRE		<u>26</u>					
38	RESOLUCIÓN POR PARTE DEL CNE SOBRE LA IMPUGNACIÓN AL REGISTRO ELECTORAL PRELIMINAR	CRCE/CNE	15 DÍAS HÁBILES SUBSIG. A LA PRESENTACIÓN DEL INFORME POR PARTE DE LA CRCE	Art. 39 LOPRE		<u>27</u>					
39	GENERACIÓN DEL REGISTRO ELECTORAL DEFINITIVO	ONRE/ DGTI	8 DÍAS	Art. 40 LOPRE		<u>28</u>	<u>4</u>				
40	CONVOCANDO A LAS ORGANIZACIONES POSTULANTES A LOS TALLERES DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y APERTURA DE LIBROS CONTABLES	COPAFI/ONF	2 DÍAS	Art 66.3.4 LOPE		<u>29</u>	<u>30</u>				
41	TALLER DE INFORMACIÓN FINANCIERA ELECTORAL	COPAFI/ONF/DGTI	12 DÍAS	Art. 66.3.4 LOPE Y 268 RGLOPRE		<u>31</u>	<u>11</u>				
42	PRE-ENSAMBLAJE DEL MATERIAL ELECTORAL (CODIFICADO Y NO CODIFICADO)	ONOPE/JNE/ONOE	57 DÍAS HÁBILES	Art.48.1 LOPE			<u>1</u>			<u>19</u>	
43	APROBACIÓN POR PARTE DE LA CRCE DEL REGISTRO ELECTORAL DEFINITIVO	ONRE/CRCE	1 DÍA	Art. 59.5 LOPE Y Art. 40 LOPRE			<u>6</u>				
44	APROBACIÓN POR PARTE DEL CNE DEL REGISTRO ELECTORAL DEFINITIVO / PUBLICACIÓN EN EL PORTAL OFICIAL DE INTERNET DE CONSEJO NACIONAL ELECTORAL	CNE/ONRE/DGTI	1 DÍA	Art. 40 LOPRE			<u>7</u>				
45	GENERACIÓN DEL TABLAMESA DEFINITIVO	DGTI	1 DÍA	Art. 33.18 LOPE			<u>7</u>				
46	PUBLICACIÓN DEL REGISTRO ELECTORAL DEFINITIVO EN LA GACETA ELECTORAL	CRCE/ONRE/DGTI	30 DÍAS SIG. A LA APROBACIÓN	Art. 40 LOPRE			<u>8</u>		<u>8</u>		
47	ACTO DE ESCOGENCIA POSICIÓN EN LA BOLETA ELECTORAL ELECTRÓNICA	JNE/DGTI/ONOE	3 DÍAS	Art. 70 LOPRE Y 195 RGLOPRE			<u>9</u>	<u>11</u>			
48	FECHA TOPE PARA QUE LAS MODIFICACIONES Y SUSTITUCIONES SE REFLEJEN EN LA BOLETA ELECTORAL	DGTI	9 DÍAS	Art. 63 LOPRE			<u>10</u>	<u>18</u>			
49	APERTURA DE LIBROS CONTABLES DE LAS ORGANIZACIONES POSTULANTES	COPAFI/ONF	26 DÍAS	Art. 66.3.4 LOPE Y 268 RGLOPRE			<u>14</u>	<u>9</u>			
50	ENSAMBLAJE DEL MATERIAL ELECTORAL (COTILLÓN DE APOYO Y UTILERÍA)	ONOPE/JNE/ONOE	51 DÍAS HÁBILES	Art.48.7 LOPE			<u>14</u>			<u>18</u>	
51	<b>LISTA</b> SUSTITUCIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS POSTULACIONES NO SE REFLEJA EN BOLETA	JNE/ONOE/DGTI	48 DÍAS	Art. 167 RGLOPRE			<u>20</u>			<u>6</u>	
52	<b>NOMINAL</b> SUSTITUCIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS POSTULACIONES NO SE REFLEJA EN BOLETA	JNE/ONOE/DGTI	68 DÍAS	Art.167 RGLOPRE			<u>20</u>			<u>26</u>	
53	ACREDITACION DE FUNCIONARIAS Y FUNCIONARIOS ELECTORALES PARA EL PROCESO ELECTORAL	CNE	31 DÍAS	Art. 48.1 LOPRE				<u>1</u>		<u>31</u>	
54	AUDITORÍA DEL SOFTWARE DE MÁQUINAS DE VOTACIÓN	JNE/DGTI	12 DÍAS	Art.156 Y 160 LOPRE				<u>12</u>	<u>23</u>		
55	PRODUCCIÓN DE INSTRUMENTOS ELECTORALES CODIFICADOS	JNE/DGTI	20 DÍAS	Art. 48.7 LOPE				<u>12</u>		<u>31</u>	
56	(FASE II) NOTIFICACIÓN, CAPACITACIÓN E INSTALACIÓN DE LOS INTEGRANTES DE LAS JUNTAS MUNICIPALES ELECTORALES	ONOE	57 DÍAS	Art. 112 Y 145 LOPRE				<u>12</u>		<u>7</u>	
57	<b>SIMULACRO</b>	CNE	1 DÍA	Art. 48.1 LOPE				<u>25</u>			
58	AUDITORÍA ADES (FASE I)	DGTI	5 DÍAS	Art. 156 Y 160 LOPRE				<u>26</u>	<u>30</u>		
59	AUDITORÍA DE ARCHIVO DE MÁQUINAS DE VOTACIÓN	JNE/DGTI	1 DÍA	Art. 156 Y 160 LOPRE				<u>31</u>			

60	AUDITORÍA DE CUADERNOS DE VOTACIÓN	JNE/DGTI	3 DÍAS	Art. 156 Y 160 LOPRE					2 4	
61	MODIFICACIÓN POR ANTE EL CNE DE LAS AUTORIZADAS O AUTORIZADOS PARA CONTRATAR PROPAGANDA ELECTORAL POR PARTE DE LAS ORGANIZACIONES CON FINES POLÍTICOS E INICIATIVA PROPIA	CNE	5 DÍAS SIG.A LA C.	Art. 74 LOPRE					2 6	
62	AUDITORÍA DEL SOFTWARE DE TOTALIZACIÓN	JNE/DGTI	12 DÍAS	Art. 156 Y 160 LOPRE					2 13	
63	<b>FERIA ELECTORAL</b>	COPAFI/ONAPA/ORE	29 DÍAS	Art. 66.2 LOPE					2 30	
64	(FASE III) CAPACITACIÓN A LOS INTEGRANTES DE LAS MESAS ELECTORALES	ONoes	29 DÍAS	Art. 112 LOPRE					6 4	
65	PRODUCCIÓN DE MÁQUINAS DE VOTACIÓN PARA EL EVENTO	JNE/DGLP	19 DÍAS	Art. 33.1 LOPE					9 27	
66	DESPLIEGUE LINEAL DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS ELECTORALES PARA EL EVENTO ELECTORAL	JNE/DGLP	19 DÍAS	Art. 33.1 LOPE					9 27	
67	AUDITORÍA DE PRODUCCIÓN DE MÁQUINAS DE VOTACIÓN	JNE/DGTI	20 DÍAS	Art.156 Y 160 LOPRE					11 28	
68	DESPACHO Y DISTRIBUCIÓN DEL MATERIAL ELECTORAL A LAS ENTIDADES FEDERALES	JNE/ONOE	15 DÍAS HÁBILES	Art.48.1 LOPE					9 28	
69	ACREDITACIÓN DE TESTIGOS DE LAS ORGANIZACIONES CON FINES POLÍTICOS E INICIATIVA PROPIA ANTE LAS MESAS ELECTORALES	CNE/ONAPA	20 DÍAS	Art. 33.13 LOPE					9 28	
70	AUDITORÍA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA ELECTORAL	JNE/DGTI	5 DÍAS	Art. 156 Y 160 LOPRE					16 20	
71	<b>CAMPAÑA ELECTORAL</b>	<b>CNE</b>	<b>15 DÍAS</b>	<b>Art. 71 LOPRE</b>					19 3	12:00 A. M.
72	(FASE IV) CAPACITACIÓN DE LOS INTEGRANTES DE LAS JUNTAS REGIONALES ELECTORALES EN MATERIA DE TOTALIZACIÓN, ADJUDICACIÓN Y PROCLAMACIÓN	JNE/ONoes	5 DÍAS	Art. 112 LOPRE					23 27	
73	AUDITORÍA PREDESPACHO DE MÁQUINAS DE VOTACIÓN	JNE/DGTI	1 DÍA	Art.156 Y 160 LOPRE					28 29	
74	AUDITORÍA PUESTA CERO DE LOS CENTROS NACIONALES DE TOTALIZACIÓN	JNE/DGTI	2 DÍAS	Art.156 Y 160 LOPRE						4
75	<b>INSTALACIÓN DE MESAS ELECTORALES</b>	<b>CNE/JNE</b>	<b>1 DÍA</b>	<b>Art. 108 LOPRE</b>						8:00 A.M.
76	(FASE I) AUDITORÍA DE TELECOMUNICACIONES	DGTI	1 DÍA	Art.156 Y 160 LOPRE						5
77	<b>CONSTITUCIÓN DE MESAS ELECTORALES</b>	<b>CNE/ME</b>	<b>1 DÍA</b>	<b>Art. 118 LOPRE</b>						5:00 A.M.
78	<b>CELEBRACIÓN DE LAS ELECCIONES ACTO DE VOTACIÓN</b>	<b>CNE/JNE</b>	<b>1 DÍA</b>	<b>Art. 121 LOPRE</b>						6:00 A.M. A 6:00 P.M.
79	(FASE I) VERIFICACIÓN CIUDADANA	CNE	1 DÍA	Art. 156 / 160 Y 162 LOPRE						6
80	PUBLICACIÓN DE RESULTADOS ELECTORALES EN LA GACETA ELECTORAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA (WWW.CNE.GOB.VE)	CNE/ONIE/DGTI	30 DÍAS SIG. A LA PROCLAMACIÓN	Art. 155 LOPRE						7 5
81	(FASE II) AUDITORÍA DE TELECOMUNICACIONES	DGTI	1 DÍA	Art.156 Y 160 LOPRE						7
82	RENDICIÓN DE CUENTAS DE LAS ORGANIZACIONES POSTULANTES	COPAFI/ONF	81 DÍAS	Art. 69 Num. 3 LOPE Y 270 RGLOPRE						7 DE DICIEMBRE AL 9 DE MARZO 2021
83	REPLIEGUE DEL MATERIAL ELECTORAL	JNE/ONOE	9 DÍAS HÁBILES	Art. 48.1 LOPE						8 18
84	REPLIEGUE LINEAL DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS ELECTORALES	JNE/DGLP	31 DÍAS	Art. 48.1 LOPE						9 21
85	(FASE II) VERIFICACIÓN CIUDADANA	CNE/DGTI	1 DÍA	Art. 156 / 160 Y 162 LOPRE						11
86	AUDITORÍA DE DATOS ELECTORES FASE II (ADES)	DGTI	4 DÍAS	Art. 156 Y 160 LOPRE						18 21
87	DESENSAMBLAJE DEL MATERIAL ELECTORAL	JNE/ONOE	112 DÍAS HÁBILES	Art. 48.1 LOPE						DEL 18 DE ENERO 2021 AL 17 DE JUNIO 2021
88	PROCESO DE AUDITORÍA Y SUSTANCIACIÓN DE INVESTIGACIONES DE GASTOS DE CAMPAÑA ELECTORAL	COPAFI/ONF	LAPSO ABIERTO	Art. 69.1 LOPE						23 MARZO 2021 ABIERTO

CNE: Consejo Nacional Electoral, JNE: Junta Nacional Electoral, COPAFI: Comisión de Participación Política y Financiamiento, CRCE: Comisión de Registro Civil y Electoral, DGTI: Dirección General de Tecnología de la Información, DGPL: Dirección General de Producción y Logística, DGRI: Dirección General de Relaciones Internacionales, ONRE: Oficina Nacional de Registro Electoral, ONF: Oficina Nacional de Financiamiento, ONAPA: Oficina Nacional de Participación Política, ONOE: Oficina Nacional de Operaciones Electorales, ONIE: Oficina Nacional de Infraestructura Electoral, ONOES: Oficina Nacional de Organismos Electorales Subalternos, JME: Juntas Municipales Electorales, ME: Mesas Electorales.