



Solicitud de Referendo Revocatorio Presidencial Exposición al país

Ccs, 09 agosto 2016

- | | |
|------------|---|
| [Redacted] | |
| 1. | Los principios que rigen los procesos de Referendos Revocatorios. |
| 2. | Las experiencias de Referendos Revocatorios vividas en el país. |
| 3. | De la solicitud de Referendo Revocatorio hecha este año. |
| | Reflexiones |

Artículo 70:

Son medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía, en lo político: la elección de cargos públicos, el referendo, la consulta popular, la revocación del mandato, las iniciativas legislativas, constitucional y constituyente, el cabildo abierto y la asamblea de ciudadanos y ciudadanas cuyas decisiones serán de carácter vinculante, entre otros; y en lo social y económico, las instancias de atención ciudadana, la autogestión, la cogestión, las cooperativas en todas sus formas incluyendo las de carácter financiero, las cajas de ahorro, la empresa comunitaria y demás formas asociativas guiadas por los valores de la mutua cooperación y la solidaridad.

Artículo 72:

Todos los cargos y magistraturas de elección popular son revocables.

Transcurrida la mitad del período para el cual fue elegido el funcionario o funcionaria, un número no menor del veinte por ciento de los electores o electoras inscritos en la correspondiente circunscripción podrá solicitar la convocatoria de un referendo para revocar su mandato.

Cuando igual o mayor número de electores o electoras que eligieron al funcionario o funcionaria hubieren votado a favor de la revocación, siempre que haya concurrido al referendo un número de electores o electoras igual o superior al veinticinco por ciento de los electores o electoras inscritos o inscritas, se considerará revocado su mandato y se procederá de inmediato a cubrir la falta absoluta conforme a lo dispuesto en esta Constitución y en la ley.

La revocación del mandato para los cuerpos colegiados se realizará de acuerdo con lo que establezca la ley.

Durante el período para cual fue elegido el funcionario o funcionaria no podrá hacerse más de una solicitud de revocación de su mandato.

Cronología del Revocatorio Presidencial 2004





Fechas del **Cronograma Electoral** por Revocatorio y días acumulados por proceso

| Evento | Solicitud | Convocatoria | Registro Electoral | | | Logística | | Fecha de la Elección | Total días transcurridos |
|---------------------------|------------------------|--------------|--------------------|------------|------------|------------|--------|-----------------------|--------------------------|
| | | | Cierre | Preliminar | Definitivo | Inicio | Fin | | |
| Revocatorio 2004 | 01/10/2003 | 08 jun | 10 jul | 13 jul | 23 jul | 08 jun | 15 ago | 15 ago | 319 |
| Días transcurridos | Solicitud Convocatoria | | Cierre Definitivo | | | Inicio Fin | | Convocatoria Elección | |
| | 251 | | 13 | | | 68 | | 68 | |
| Revocatorio 2007 | 21/03/2007 | 18 jul | 07 ago | 19 ago | 03 sep | 18 jul | 07 oct | 07 oct | 200 |
| Días transcurridos | Solicitud Convocatoria | | Cierre Definitivo | | | Inicio Fin | | Convocatoria Elección | |
| | 119 | | 27 | | | 81 | | 81 | |



Comparativo de eventos Vs tiempos de organización



Actividades

- Selección y capacitación del personal técnico operativo.
- Notificación de miembros de mesa.
- Capacitación de miembros de mesa.
- Instalación de líneas telefónicas en los centros de votación.
- Generación y auditoría del Registro Electoral.
- Generación del tabla mesa.
- Auditorías.
- Instalación del centro nacional de soporte y centros de atención rápida.
- Acondicionamiento de las juntas regionales y municipales.
- Instalación en campo de 2.000 antenas satelitales.
- Pruebas de certificación de las diferentes plataformas.

Diciembre 2012
Convocatoria elecciones Municipales para mayo 2013
Postergadas finalmente para diciembre 2013

I Etapa. Legitimación

| N. | Descripción de la actividad | Responsable | Art. | Lapsos | F. de inicio | F. de fin |
|----|---|-------------------|--------|-------------------|----------------|----------------|
| 1 | SOLICITUD DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOCIÓN | ORGANIZACIÓN | 14 | | 14 / 04 / 2016 | 14 / 04 / 2016 |
| 2 | APROBACIÓN DE LA SOLICITUD | CNE | 10.3 | 10 DÍAS CONTÍNUOS | 15 / 04 / 2016 | 26 / 04 / 2016 |
| 3 | ENTREGA DE FORMATO PARA LA RECOLECCIÓN DE MANIFESTACIONES DE VOLUNTAD | COPAFI | 10.4 | 1 DÍA HÁBIL | 26 / 04 / 2016 | 26 / 04 / 2016 |
| 4 | CONSIGNACIÓN DE MANIFESTACIONES DE VOLUNTAD | ORGANIZACIÓN | 10.4 | 30 DÍAS CONTÍNUOS | 27 / 04 / 2016 | 26 / 05 / 2016 |
| 5 | CONSTATAción DE NÚMERO MÍNIMO EXIGIDO | COPAFI | 10.5 | 5 DÍAS CONTÍNUOS | 27 / 05 / 2016 | 31 / 05 / 2016 |
| 6 | PUBLICACIÓN DE MANIFESTACIONES DE VOLUNTAD | CNE | 5 LOPA | 5 DÍAS CONTÍNUOS | 02 / 06 / 2016 | 06 / 06 / 2016 |
| 7 | APROBACIÓN-NOTIFICACIÓN Y CONVOCATORIA PARA LA VALIDACIÓN DE FIRMAS | COPAFI | 10.5 | 5 DÍAS HÁBILES | 27 / 05 / 2016 | 02 / 06 / 2016 |
| 8 | PROCESOS DE RECLAMOS SOBRE MANIFESTACIONES DE VOLUNTAD POR PARTE DE ELECTORAS Y ELECTORES | CNE | 5 LOPA | 15 DÍAS CONTÍNUOS | 07 / 06 / 2016 | 21 / 06 / 2016 |
| 9 | VALIDACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE LA VOLUNTAD | ORGANIZACIÓN LORE | 10.6 | 5 DÍAS HÁBILES | 20 / 06 / 2016 | 24 / 06 / 2016 |
| 10 | CONSTATAción DE LA VERIFICACIÓN | JNE | 10.7.g | 20 DÍAS HÁBILES | 27 / 06 / 2016 | 25 / 07 / 2016 |
| 11 | REMISIÓN DEL INFORME DE CONSTATAción | JNE | 10.7.g | 1 DÍA HÁBIL | 26 / 07 / 2016 | 26 / 07 / 2016 |
| 12 | APROBACIÓN DE INFORME COPAFI Y REMISIÓN CNE | COPAFI | 10.7.g | 1 DÍA HÁBIL | 27 / 07 / 2016 | 27 / 07 / 2016 |
| 13 | DECISIÓN POR PARTE DEL CNE | CNE | | 3 DÍAS HÁBILES | 28 / 07 / 2016 | 01 / 08 / 2016 |
| 14 | EMISIÓN DE CONSTANCIA DE CONSTITUCIÓN | COPAFI / CNE | 10.7.g | 2 DÍAS HÁBILES | 02 / 08 / 2016 | 03 / 08 / 2016 |

II Etapa. Recoleccion de 20% RE

| N. | Descripción de la actividad | Responsable | Art. | Lapsos | F. de inicio | F. de fin |
|----|---|--------------------|------|-------------------|----------------|----------------|
| 1 | PRESENTACIÓN DE ESCRITO POR LA ORGANIZACIÓN | ORGANIZACIÓN | 16 | 1 DÍA HÁBIL | 02 / 08 / 2016 | 02 / 08 / 2016 |
| 2 | REMISIÓN DEL INFORME A COPAFI | SECRETARÍA GENERAL | 20 | 2 DÍAS HÁBILES | 03 / 08 / 2016 | 04 / 08 / 2016 |
| 3 | REVISIÓN DEL ESCRITO POR COPAFI | COPAFI | 21 | 15 DÍAS CONTÍNUOS | 05 / 08 / 2016 | 19 / 08 / 2016 |
| 4 | REMISIÓN DEL INFORME DE RECOMENDACIONES AL CNE | COPAFI | 21 | 1 DÍA HÁBIL | 22 / 08 / 2016 | 22 / 08 / 2016 |
| 5 | APROBACIÓN DE INFORME POR EL CNE / DECLARACIÓN DE PROCEDENCIA-IMPROCEDENCIA | CNE | 21 | 2 DÍAS HÁBILES | 23 / 08 / 2016 | 24 / 08 / 2016 |
| 6 | ELABORACIÓN DE PROPUESTAS CENTRO DE RECEPCIÓN Y CRONOGRAMA | JNE | 24 | 15 DÍAS HÁBILES | 24 / 08 / 2016 | 13 / 09 / 2016 |
| 7 | DECISIÓN DEL CNE | CNE | 24 | 3 DÍAS HÁBILES | 14 / 09 / 2016 | 16 / 09 / 2016 |

Actividades Centro de Recepción

- Trabajo de campo para seleccionar centros de votación por ámbito parroquial.
- Estudio de factibilidad para transmisión de datos.
- Análisis y certificación de centros de votación seleccionados.
- Análisis de criterios para distribución de máquinas por centro y asignación de cantidad de electores por máquina.
- Generación preliminar de tabla mesa.

Cronograma técnico, logístico y administrativo


- Mesas de trabajo con direcciones del CNE involucradas para definir actividades y lapsos de ejecución.
- Mesas de trabajo con entes externos (Ceofanb, Cantv, Movilnet, Ministerio de Educación, Corpoelec) para definir actividades y lapsos de ejecución.
- Análisis de costos de servicios a contratar, procuras de material y equipos y gastos de viáticos y movilización para ejecución del evento.
- Elaboración del cronograma.

II Etapa. Recolección de 20% RE

| N° | Descripción de la actividad | Responsable | Art. | Lapsos | F. de inicio | F. de fin |
|----|--|-------------|------|------------------|--------------|-----------|
| 8 | ACTIVIDADES TÉCNICAS, OPERATIVAS Y DE LOGÍSTICA | JNE / CNE | | | | |
| 9 | RECEPCIÓN DE MANIFESTACIONES DE VOLUNTAD | CNE | 26 | 3 DÍAS HÁBILES | | |
| 10 | RECEPCIÓN DE ACTAS | JNE / ORE | 26,4 | 5 DÍAS CONTÍNUOS | | |
| 11 | VERIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LAS MANIFESTACIONES DE VOLUNTAD | JNE | 28 | 15 DÍAS HÁBILES | | |
| 12 | DECLARATORIA DE PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA | CNE | 29 | 2 DÍAS HÁBILES | | |
| 13 | CONVOCATORIA DEL REFERENDO | CNE | 29 | 3 DÍAS HÁBILES | | |

Actividades del proyecto

- Elaboración de tabla mesa definitivo.
- Procura de equipos y materiales.
- Proceso de contratación de servicios.
- Desarrollo y acondicionamiento de herramientas de software.
- Acondicionamiento de infraestructura tecnológica.
- Generación de datos.
- Elaboración de protocolos técnicos.
- Selección y capacitación de operadores.
- Pruebas de certificación.
- Ejecución de auditorías con participación de organizaciones políticas.
- Instalación de centro nacional de soporte y centros de atención regional.
- Acondicionamiento de juntas regionales y municipales.
- Instalación de líneas en centros de votación para transmisión.
- Acondicionamiento de infraestructura física de centros de votación.
- Implementación de plan de contingencia eléctrica en centros de votación y juntas municipales y regionales.
- Acreditación de testigos.
- Producción de máquinas.
- Despliegue lineal de equipos tecnológicos y material electoral.
- Despliegue radial de equipos a los centros de votación.
- Instalación de equipos.
- Evento.
- Auditoría de resultados.



*Solicitud
de Referendo
Revocatorio
Presidencial
Exposición al país*

Ccs, 09 agosto 2016